مقايسه عملكرد وزارت راه و ترابري در حوزه حمل و نقل
با شاخص‌هاي برنامه چهارم توسعه
معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري

دفتر هماهنگي و ارزيابي نظام هاي حمل و نقل

مقدمه

حمل و نقل يكي از عناصر كليدي در توسعه اقتصادي است. اگر نگاهي به كشورهاي پيشرفته جهان بيندازيم مشاهده خواهيم كرد كه اين كشورها به موازات سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در بخش حمل و نقل سرمايه‌گذاري كرده‌اند. سرمايه‌گذاري در حمل و نقل مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و پرهزينه بوده و كشورها براي برطرف كردن موانع و تنگناها ناچار به پرداختن چنين هزينه‌هايي مي‌باشند.
يك سيستم حمل‌ونقل با مديريت كارآمد پيش مقدمه‌اي براي ايجاد رقابت در تجارت است. توسعه سيستم‌هاي حمل‌ونقل، پيشرفت در تجارت‌هاي بين‌المللي را نيز در پي خواهد داشت.
در حال حاضر تقاضا براي سفر بنا به دلايل زيادي چون رشد اقتصادي، افزايش مبادلات و ارتباطات بين مناطق و گردشگري و تفريح در حال افزايش است و براي پاسخگويي به اين روند رو به رشد بايد با پيش‌بيني تقاضاي حمل‌ونقل، برنامه‌ريزي براي توسعه بخش حمل و نقل انجام شود. توسعه زيرساخت‌ها و بكارگيري روش‌هاي نوين مديريت سيستم‌هاي حمل‌ونقل از مهم‌ترين اولويت‌ها در توسعه بخش حمل‌ونقل مي‌باشد. تحقق اين اهداف، مستلزم بررسي دقيق عملكرد وزارت راه و ترابري دربخش‌هاي مختلف حمل و نقل و مقايسه عملكرد با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه مي‌باشد.
عملكرد وزارت راه و ترابري در خصوص ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه:
به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور»، عملكرد وزارت راه و ترابري  در برنامه چهارم توسعه به شرح ذيل مي باشد:

الف- عمكرد زيربخش جاده اي

1- حذف كامل نقاط پرحادثه شناسايي شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي اصلي كشور

· از 1277 نقطه پرحادثه تعيين شده در اهداف برنامه چهارم توسعه، در سال 84 حدود 180 نقطه و در سال 85 حدود 519 نقطه و در سال 86 حدود 1112 نقطه رفع گرديده است كه نسبت به ارقام تعيين شده در اهداف برنامه چهارم توسعه در سال‌هاي مذكور بترتيب معادل1/14درصد، 6/40 درصد، 1/87 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.
2- تكميل حداقل 50% شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استان‌ها
· احداث و بهره برداري آزادراه‌ها در سال‌هاي 86-1384 به ترتيب برابر 1240 كيلومتر، 1456 كيلومتر و 1606 كيلومتر بوده‌ است كه نسبت به برنامه وزارت راه و ترابري در سال‌هاي مذكور تحققي به ترتيب معادل 4/61 درصد، 1/43 درصد و 1/35 درصد داشته‌ است. احداث و بهره‌برداري بزرگ‌راه‌ها جمعاً بطول 16619 كيلومتر شامل 4971 كيلومتر در سال 84، 5468 كيلومتر در سال 85 و 6180 كيلومتر در سال86 مي‌باشد كه نسبت به ارقام تعيين شده در برنامه به ترتيب معادل 9/92درصد، 2/86 درصد و 6/82  درصد تحقق را نشان مي‌دهد.
· روكش آسفالت آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاي كشور كه در سال‌هاي 84-86 به ترتيب برابر 1888، 1948 و 1307 كيلومتر انجام شده است.
محور زنجان ـ تبريز بطول 285 كيلومتر 
· محور سرچم بستان آباد بطول 173 كيلومتر در پايان سال 85 مورد بهره برداري قرار گرفته و بستان آباد ـ تبريز بطول 20 كيلومتر و با پيشرفت فيزيكي53 % تا پايان سال 86 انجام شده است.
محور تهران ـ شمال بطول 121 كيلومتر 
· عمليات اجرايي اين پروژه از سال 75 آغاز گرديده و پيشرفت فيزيكي منطقه يك  5% و منطقه چهار32% تا پايان سال 86 مي‌باشد.
محور قزوين ـ رشت 
· عمليات اجرايي اين پروژه از سال 82 شروع و تا پايان سال86 حدود 86% پيشرفت فيزيكي دارد.
محور اصفهان ـ شيراز 
· تا پايان سال 86 قسمتي از مطالعات مرحله اول و دوم و تملك و آزادسازي قسمت عمده مسير، تهيه و تكميل اسناد مطالعاتي و انجام مذاكرات براي انتخاب طرف مشاركت اجرا شده است.
كنار گذر غربي اصفهان
·  فاز اول به طول 52 كيلومتر در سال 85 و فاز دوم به طول 28 كيلومتر در سال 86 تكميل گرديده است.
محور ساوه- همدان 
· باند شمالي قطعه 2 ساوه- همدان به طول 42 كيلومتر در سال 86 تكميل شده است.
· باند جنوبي به طول 42 كيلومتر توسط سازمان توسعه راهها تا پايان سال 86 تجهيز شده است.
· قطعه 1 به طول 90 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 26% تا پايان سال 86 انجام شده است.
كنار گذر شرقي اصفهان
· پيشرفت فيزيكي محور مذكورتا پايان سال 86، به طول 90 كيلومتر حدود 41% مي‌باشد.
محور تهران- پرديس
· پيشرفت فيزيكي محور مذكور تا پايان سال 86 به طول 23 كيلومتر، 62% مي‌باشد.
محور خرم آباد- پل زال
· عمليات اجرايي محور مذكور به طول 102 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 43% تا پايان سال 86 مي‌باشد.
كنار گذر شرقي مشهد
· عمليات اجرايي محور مذكور به طول 72 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 57% تا پايان سال 86 انجام شده است.
محور بندر عباس- سيرجان
· محور مذكور به طول 307 كيلومتر در پايان سال 86 در مرحله واگذاري به سرمايه گذار بوده است. 
3-  تكميل 100% شبكه گذرگاه هاي شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراه‌هاي آسيايي در محدوده كشور 

· احداث و بهره برداري بزرگراه‌ها جمعاً بطول 1531 كيلومتر شامل 532 كيلومتر در سال 84، 634 كيلومتر در سال 85 و 365 كيلومتر در سال 86

4- تكميل حداقل 50% شبكه راه‌هاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستان‌ها 

· احداث و بهسازي راه‌هاي اصلي جمعاً بطول 72930 كيلومتر شامل 25190 كيلومتر در سال 84، 26161 كيلومتر در سال 85 و 21579 كيلومتر در سال 86 كه به ترتيب معادل 6/96 درصد، 8/94 درصد و 1/74 درصد رشد داشته است. 
· روكش آسفالت راه‌هاي اصلي شامل 2592 كيلومتر در سال 84، 2620 كيلومتر در سال 85 و 3088 كيلومتر در سال 86 
5- تكميل حداقل 70% شبكه راه‌هاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند. 

· احداث راه‌هاي روستايي جمعاٌ به طول 324843 كيلومتر در طي سالهاي 84  الي 86 كه شامل 105961كيلومتر در سال 84، 108324 كيلومتر در سال 85 و 110558 كيلومتر در سال 86
· عمليات روكش آسفالت راه‌هاي روستايي جمعاٌ به طول 24720 كيلومتر در طي سالهاي 84  الي 86
6-  نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي(بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان به حداكثر10 سال برسد 
· متوسط عمر ناوگان باري در سال‌هاي 84-86 به ترتيب 19، 4/19 ، 06/19 سال بوده است كه نسبت به اهداف تعيين شده در برنامه چهارم معادل 5/109 درصد، 2/90 درصد و 6/77 درصد محقق گرديده است.
· متوسط عمر ناوگان مسافري ( اتوبوس) به ترتيب 11، 5/11، 04/13 سال در سال‌هاي 84-86 بوده است كه نسبت به ارقام تعيين شده در برنامه چهارم معادل 5/104 درصد، 4/97 درصد و 6/83 درصد محقق گرديده است.
· متوسط عمر ناوگان مسافري ( ميني‌بوس ) به ترتيب 22، 8/18، 3/23 سال در سال‌هاي 84-86 بوده است كه نسبت به ارقام تعيين شده در برنامه چهارم معادل 4/91 درصد، 1/101 درصد و 5/63 درصد محقق گرديده است.
· متوسط عمر ناوگان مسافري ( سواري ) به ترتيب 7/6 ، 6 ، 75/5 سال در سال‌هاي 84-86 بوده است كه نسبت اهداف برنامه چهارم توسعه معادل 6/174 درصد، 7/171 درصد و 9/180 درصد محقق گرديده است.
7- پوشش كامل آزادراه‌هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند ITS 

-  طول آزادراه‌هاي تحت پوشش سامانه كنترل هوشمند ITS ، 0 كيلومتر در سال 84 ، 300 كيلومتر در سال 85 و 570 كيلومتر در سال 86 مي‌باشد كه به ترتيب معادل 0 درصد، 2/68 درصد و 3/66 درصد رشد داشته است.
8- فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي خدماتي- ر فاهي در جاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمك‌هاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي بصورت رايگان توسط وزارت جهادكشاورزي 
· در جهت معافيت مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي بين‌راهي از پرداخت عوارض نسبت به تهيه متن پيشنهادي اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربردي اراضي زراعي و باغ‌ها اقدام شده است.
· تعداد 139 مجتمع خدماتي-رفاهي تا پايان سال 86 به بهره‌برداري رسيده است.
9- ميزان كالا و مسافر جابجا شده در بخش جاده‌اي

-  در برنامه چهارم توسعه 390 ميليون تن كالا در سال 84، 2/395  ميليون تن در سال 85 و 3/418 ميليون تن در سال 86 پيش‌بيني شده بود، عملكرد دولت در اين مدت به ترتيب 8/406 ميليون تن، 6/437 ميليون تن و 485 ميليون تن مي‌باشدكه به ترتيب 3/4 درصد، 7/10 درصد و 9/15 درصد بيشتر از برنامه مي‌باشد. 

- ميزان مسافر جابجا شده در سال‌هاي 86-84 به ترتيب 6/761 ميليون نفر، 2/786 ميليون نفر و 5/794 ميليون نفر بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 1/104 درصد، 106 درصد و 5/104درصد محقق گرديده است.

	جدول عملكرد اهداف كمي زيربخش جاده اي در برنامه چهارم توسعه

	رديف
	عناوين هدف هاي كمي
	واحد
	1384
	1385
	1386

	
	
	
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق

	1
	جابجايي كالا
	ميليون تن
	390
	406.8
	104.3
	395.2
	437.6
	110.7
	418.3
	485
	115.9

	2
	جابجايي مسافر
	ميليون نفر
	731.6
	761.6
	104.1
	741.8
	786.2
	106.0
	760.6
	794.5
	104.5

	3
	ترانزيت كالا
	ميليون تن
	3
	3.8
	126.7
	3.4
	4.5
	132.4
	3.6
	4.5
	125.0

	4
	متوسط عمر ناوگان باري
	سال
	20.8
	19
	109.5
	17.5
	19.4
	90.2
	14.8
	19.06
	77.6

	5
	متوسط عمر ناوگان مسافري (اتوبوس)
	سال
	11.5
	11
	104.5
	11.2
	11.5
	97.4
	10.9
	13.04
	83.6

	6
	متوسط عمر ناوگان مسافري (ميني بوس)
	سال
	20.1
	22
	91.4
	19
	18.8
	101.1
	14.8
	23.3
	63.5

	7
	متوسط عمر ناوگان مسافري (سواري)
	سال
	11.7
	6.7
	174.6
	10.3
	6
	171.7
	10.4
	5.75
	180.9

	8
	تعداد نقاط ، مقاطع و تقاطع سانحه خيزبرطرف شده
	نقطه
	1277
	180
	14.1
	1277
	519
	40.6
	1277
	1112
	87.1

	9
	طول آزاد راههاي تحت پوشش ITS
	كيلومتر
	250
	0
	0.0
	440
	300
	68.2
	860
	570
	66.3

	10
	طول آزاد راهها 
	كيلومتر
	2020
	1240
	61.4
	3400
	1465
	43.1
	4580
	1606
	35.1

	11
	طول بزرگراهها
	كيلومتر
	5350
	4971
	92.9
	6342
	5468
	86.2
	7482
	6180
	82.6

	12
	طول راه هاي اصلي (احداث و بهسازي)
	كيلومتر
	26064
	25190
	96.6
	27584
	26161
	94.8
	29104
	21579
	74.1

	13
	طول راههاي فرعي
	كيلومتر
	41335
	40318
	97.5
	43235
	41129
	95.1
	45135
	43489
	96.4

	14
	طول راههاي روستايي
	كيلومتر
	105500
	105961
	100.4
	110500
	108324
	98.0
	115500
	110558
	95.7

	15
	روكش آسفالت آزادراهها و بزرگراهها
	كيلومتر
	1564
	1888
	120.7
	1988
	1948
	98.0
	2412
	1307
	54.2

	16
	روكش آسفالت راههاي اصلي
	كيلومتر
	2606
	2592
	99.5
	2758
	2620
	95.0
	2910
	3088
	106.1

	17
	روكش آسفالت راههاي فرعي
	كيلومتر
	4134
	3978
	96.2
	4324
	4064
	94.0
	4514
	1965
	43.5

	18
	روكش آسفالت راههاي روستايي
	كيلومتر
	10550
	7765
	73.6
	11050
	9823
	88.9
	11550
	7132
	61.7

	19
	رشد بهره وري كل عوامل(TFP)
	درصد
	3.2
	2.2
	68.8
	5.2
	2.3
	44.2
	5.9
	3
	50.8


بند ب- عملكرد زيربخش ريلي

1- اتمام شبكه راه آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب
پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي محورهاي موجود در مسير شمال-جنوب و شرق-غرب تا پايان سال 86 به صورت زير مي‌باشد:

طرح‌هاي در دست اجرا 

· احداث راه آهن قزوين- رشت بطول 55/67
· انشعابات راه آهن بافق ـ مشهد بطول 200 كيلومتر
· احداث راه آهن اراك ـ كرمانشاه (محور غرب كشور) جمعاً بطول 5/266 
· احداث راه آهن ميانه ـ بستان آباد ـ تبريز جمعاً بطول 5/192 كيلومتر 
طرح‌هاي مطالعاتي 
· انعقاد قرارداد توجيه نهايي(مرحله اول) بخش بيرجند تا مشهد 
· انعقاد قرارداد مرحله اول مطالعات راه آهن قزوين ـ قم بطول 182  كيلومتر و احداث خط دوم راه آهن بافق- ديزيچه بطول 430 كيلومتر 
· انجام و تكميل مطالعات فاز 2 راه آهن خواف ـ هرات بطول 191 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100% 
· مطالعات مرحله دوم  راه آهن كرمانشاه ـ خسروي بطول 305 كيلومتر ، اراك - كرمانشاه بطول 266 كيلومتر ، رشت - آستارا بطول 167 كيلومتر و شيراز- بوشهر - عسلويه بطول 647 كيلومتر 
· شروع مطالعات مرحله دوم راه آهن گرگان ـ بجنورد ـ مشهد بطول 596 كيلومتر و خط دوم راه آهن تهران ـ ميانه بطول 440 كيلومتر
· شروع مرحله اول (توجيه نهايي) نوسازي راه آهن زاهدان- ميرجاوه بطول 96 كيلومتر و  اتصال گنبد به مرز اينچه برون (تركمنستان) بطول 80 كيلومتر
· مطالعات مرحله دوم راه آهن چابهار به شبكه بطول 950 كيلومتر 
· شروع مطالعات مقدماتي راه آهن‌هاي اتصال اسفراين به تهران- مشهد بطول 70 كيلومتر، بادرود- گرمسار بطول 192 و اتصال ناحيه شمالغرب به محور غرب كشور بطول 400 كيلومتر
· تكميل مطالعات مقدماتي راه آهن سريع السير تهران- مشهد بطول 930 كيلومتر
2- اتمام شبكه راه آهن آسيايي واقع در محدوده كشور 
پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي محورهاي موجود در شبكه راه آهن آسيايي واقع در محدوده كشور تا پايان سال 86 به صورت زير مي‌باشد:
طرح‌هاي در دست اجرا 
راه آهن ميانه ـ بستان آباد ـ تبريز جمعاً بطول 28/154 كيلومتر 
· قطعه 2 بطول 31/21 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي100%
· قطعه 3 بطول 88/14 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100% 
· قطعه 4 و متمم 4 بطول 98/19 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
· قطعه 5 بطول 20 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 40%
· قطعه 6 بطول 74/22 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
· قطعه 7 بطول  43/16 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
· قطعه 8 الف بطول 45/8 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 70%
· قطعات 8ب و 9 بطول 49/30 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
راه آهن كرمان ـ زاهدان (بم ـ زاهدان) جمعاً بطول 43/286 كيلومتر
·  قطعه 12 بطول 5/84 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
· قطعه 14 بطول 73/65 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100% 
· قطعه 19 بطول 6 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
· قطعه 20 بطول03/7 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 100%
· قطعه 21 بطول 17/123 كيلومتر با پيشرفت فيزيكي 5/97%
3-ايجاد امکان دسترسي بخش غير دولتي به شبکه راه آهن کشور
· تصويب  قانون حق دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي
· تشكيل كارگروه هاي تخصصي و تصويب 8 آئين نامه اجرايي از 12 آئين نامه مورد نياز

4-  تجهيزکامل شبکه راه آهن کشور به سيستم علائم و ارتباطات 

در طول سال‌هاي84، 85 و86 سيستم علائم و ارتباطات زيردر شبكه راه‌آهن كشور نصب شده است: 
· علائم الكتريكي 76 ايستگاه با ميانگين پيشرفت 5/19 %

· ارتباطات راديويي 456ايستگاه با ميانگين پيشرفت 4/10%

· كارير و ماكس  151 ايستگاه با ميانگين پيشرفت 6/33%

· مركز خودكار 156 ايستگاه با ميانگين پيشرفت 63% و خطوط انتقال 456 كيلومتر با ميانگين پيشرفت 5/9%
5- نوسازي ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده 

· ورود 2730دستگاه واگن باري نو به شبكه ريلي كشور
· واگذاري 1825 دستگاه واگن به ارزش 565 ميليارد ريال به صورت اجاره به شرط تمليك  
· پرداخت 115ميليارد ريال يارانه پرداختي به تعداد 8 شركت در خصوص 2745 دستگاه واگن 
· تعداد 589 دستگاه لكوموتيو در سال 84، 619 دستگاه لكوموتيو در سال 85، 635 دستگاه لكوموتيو در سال 86 به ناوگان حمل و نقل ريلي كشور اضافه شده است كه به ترتيب 3/98 درصد، 5/95 درصد، 1/91  درصد از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه محقق گرديده است.  
6- برقراري ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگري با مرکز 
طرح‌هاي توسعه انجام شده تا پايان سال 86 به شرح زير مي‌باشد:
   طرح‌هاي توسعه راه آهن در كريدور شمال _ جنوب :

   در دست احداث : 
   قزوين _ رشت_ انزلي_ آستارا به طول 375 كيلومتر
   در دست مطالعه :
    چابهار _ فهرج و انشعاب حيدر آباد به طول 688 كيلومتر
    بادرود _ گرمسار به طول 192 كيلومتر
زاهدان _ بيرجند _ مشهد به طول 700 كيلومتر
بياض _ يزد به طول 160 كيلومتر
شيراز _ بوشهر _ عسلويه به طول 647 كيلومتر
اصفهان _ اهواز به طول 555 كيلومتر
قزوين _ قم به طول 324 كيلومتر
طرحهاي توسعه راه آهن در كريدور شرق _ غرب :

   در دست احداث :   
ميانه _ تبريز  به طول 205 كيلومتر
اراك _ كرمانشاه _ خسروي و انشعاب همدان _ جوكار به طول630 كيلومتر
در دست مطالعه :   
خواف _ هرات به طول 192 كيلومتر
تهران _ ميانه به طول 440 كيلومتر
 زاهدان _ ميرجاوه به طول 96 كيلومتر
گرگان _ مشهد به طول 600 كيلومتر
ساري _ رشت به طول 380 كيلومتر
بستان آباد _ اهر _ كليبر _ مرز آذربايجان به طول 300 كيلومتر
جلفا _ اصلان دوز _ پارس آباد به طول 220 كيلومتر
اتصال بازرگان به شبكه به طول 90 کيلومتر

بندر تركمن _ گميشان به طول 60 كيلومتر
طرحهاي توسعه راه آهن در شبكه راه آهن هاي آسيايي :

      در دست احداث : 
بم_ زاهدان به طول 315 كيلومتر
      ميانه _ تبريز به طول 205 كيلومتر
      در دست مطالعه :

 زاهدان _ مير جاوه به طول 96 كيلومتر
تهران _ ميانه به طول 440 كيلومتر
بستان آباد_ اهر_ كليبر_ مرز آذربايجان به طول 300 كيلومتر
جلفا _ اصلان دوز _ پارس آباد به طول 220 كيلومتر
اتصال بازرگان به شبكه به طول 190 كيلومتر
7- ميزان كالا و مسافر جابجا شده در بخش ريلي

-  در برنامه چهارم توسعه جابجايي بار داخلي 3/31 ميليون تن كالا در سال 84، 5/34 ميليون تن در سال 85 و 4/38 ميليون تن در سال 86 پيش‌بيني شده بود، عملكرد دولت در اين مدت به ترتيب 9/28 ميليون تن، 4/31 ميليون تن و 4/29 ميليون تن مي‌باشدكه به ترتيب 3/92 درصد، 91 درصد و 6/76 درصد از اهداف برنامه محقق شده است. 

- ميزان كالاي ترانزيتي جابجا شده در سال‌هاي 86-84 به ترتيب 3/1 ميليون تن، 5/1 ميليون تن و 5/1 ميليون تن بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 4/68 درصد،4/71 درصد و 5/62 درصد محقق گرديده است.
- ميزان مسافر جابجا شده در سال‌هاي 86-84 به ترتيب 3/19 ميليون نفر، 3/21 ميليون نفر و 5/24 ميليون نفر بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 5/100 درصد،1/99 درصد و 8/98 درصد محقق گرديده است.
	جدول عملكرد اهداف كمي زيربخش ريلي در برنامه چهارم توسعه 

	رديف
	عناوين هدف هاي كمي
	واحد
	1384
	1385
	1386

	
	
	
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق

	1
	جابجايي بار داخلي
	ميليون تن
	31.3
	28.9
	92.3
	34.5
	31.4
	91.0
	38.4
	29.4
	76.6

	2
	جابجايي كالاي ترانزيت
	ميليون تن
	1.9
	1.3
	68.4
	2.1
	1.5
	71.4
	2.4
	1.5
	62.5

	3
	جابجايي مسافر 
	ميليون نفر
	19.2
	19.3
	100.5
	21.5
	21.3
	99.1
	24.8
	24.5
	98.8

	4
	لكومتيو در سرويس به كل لكوموتيو
	درصد
	74.2
	57.7
	77.8
	78.3
	56.6
	72.3
	82.7
	56.9
	68.8

	5
	لكو موتيو كل
	دستگاه
	599
	589
	98.3
	648
	619
	95.5
	697
	635
	91.1

	6
	تعداد پرسنل كل
	هزار نفر
	17.3
	24.2
	71.5
	17.3
	22
	78.6
	17
	21.9
	77.6

	7
	كالاي جابجا شده به تعداد كاركنان
	تن _ نفر
	1916
	2221
	86.3
	2122
	2578
	82.3
	2400
	2492.1
	96.3

	8
	مسافر جابجا شده به تعداد كاركنان
	نفر-نفر
	7385
	8088
	91.3
	8603
	9941
	86.5
	10253.1
	11893.2
	86.2

	9
	بازسازي خطوط موجود
	كيلومتر
	186
	183
	98.4
	186
	132
	71.0
	186
	287
	154.3

	10
	بهسازي خطوط موجود
	كيلومتر
	190
	115
	60.5
	190
	126
	66.3
	190
	127
	66.8

	11
	احداث خط جديد (معادل يك خطه)
	كيلومتر
	229
	230
	100.4
	544
	350
	64.3
	652
	350
	53.7

	12
	رشد بهره وري كل عوامل (TFP)
	درصد
	4.2
	 
	0.0
	6.7
	 
	0.0
	7.5
	 
	0.0


بند ج- عملكرد زيربخش هوايي

1- طبقه‌بندي فرودگاه‌هاي کشور براساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز کامل فرودگاه‌ها متناسب با آن 

طرح طبقه‌بندي فرودگاه‌هاي کشور بمنظور تجهيز کامل فرودگاه‌ها متناسب با ظرفيت آن‌ها بعنوان يک طرح مطالعاتي مطابق با موافقتنامه مبادله شده در حال اجرا مي‌باشد.

2-  تکميل 100 درصد تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري کل فضاي کشور در حد استاندارد بين‌المللي 

تجهيزات جديد در راستاي اجرايي شدن اين بند مطابق موافقتنامه‌هاي مبادله شده خريداري و نصب مي‌گردد تا در پايان برنامه چهارم هدف مذکور تحقق يابد.

3- نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي که در پايان برنامه متوسط سن ناوگان هوايي حداکثر به 15 سال برسد. 

-  در سال 86 از محل اعتبارات وجوه اداره شده سال 84، مبلغ 87500 ميليون ريال به شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اختصاص يافته است. همچنين متوسط عمر ناوگان هوايي 17 سال است که تنها در صورت اختصاص اعتبار مناسب براي وجوه اداره شده،  دستيابي هدف تعيين شده ميسر خواهد بود.

-  در جهت جايگزيني و توسعه ناوگان ملكي تعداد 78 فروند در سال 84 ، 76 فروند در سال 85، 84 فروند درسال 86 به ناوگان هوايي كشور اضافه شده است كه به ترتيب معادل 3/74 درصد، 8/62 درصد و 9/60 درصد از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه محقق گرديده است.
4- تهيه آيين‌نامه اجرايي وظايف حفاظتي کليه فرودگاه‌هاي کشور 

در راستاي اجرايي شدن اين بند مکاتبات لازم با وزارت کشور جهت تعيين مرجع انجام وظايف حفاظتي در فرودگاه‌هاي کشور صورت گرفته و تهيه آيين‌نامه مربوطه در دست اقدام است.
5- واگذاري سهام شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و سهام شرکت ايران ايرتور به بخش غيردولتي 
واگذاري 80٪ سهام شرکت‌هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ايران ايرتور به بخش غيردولتي با لحاظ حاکميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي در دست بررسي است.
 6- ميزان كالا و مسافر جابجا شده در بخش هوايي
-  در برنامه چهارم توسعه حمل بار داخلي توسط ناوگان هوايي 2/53 هزار تن كالا در سال 84، 8/55 هزار تن در سال 85 و 6/58 هزار تن در سال 86 پيش‌بيني شده بود، عملكرد دولت در اين مدت به ترتيب 9/24 هزار تن، 1/32 هزار تن و 1/37 هزار تن مي‌باشدكه به ترتيب 8/46 درصد، 5/57 درصد و 3/63 درصد از اهداف برنامه تحقق يافته است.
- ميزان حمل بار خارجي توسط ناوگان هوايي در سال‌هاي 86-84 به ترتيب 3/93 هزار تن، 7/122 هزار تن و 5/123 هزار تن بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 1/111 درصد،1/139 درصد و 2/133 درصد محقق گرديده است. 
- ميزان مسافر جابجا شده در پروازهاي داخلي در سال‌هاي 86-84 به ترتيب 6/10 ميليون نفر، 4/12ميليون نفر و 4/12 ميليون نفر بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 2/108درصد، 4/120 درصد و 8/114 درصد محقق گرديده است. 
- در پروازهاي خارجي در سال‌هاي 86،85،84 تعداد مسافر جابجا شده به ترتيب 1/5 ميليون نفر، 7/5 ميليون نفر و 1/7 ميليون نفر بوده است كه نسبت به اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه به اندازه 1/98 درصد، 6/103 درصد و 3/120 درصد محقق گرديده است.
	جدول عملكرد اهداف كمي زيربخش هوايي در برنامه چهارم توسعه

	رديف
	عناوين هدف هاي كمي
	واحد
	1384
	1385
	1386

	
	
	
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق

	1
	اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاههاي كشور
	ميليون نفر
	24.8
	26.3
	106.0
	26.2
	30.5
	116.4
	27.6
	31.8
	115.2

	2
	جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي
	ميليون نفر
	9.8
	10.6
	108.2
	10.3
	12.4
	120.4
	10.8
	12.4
	114.8

	3
	سهم بخش غير دولتي در پروازهاي داخلي
	درصد
	42.4
	36
	84.9
	51.2
	39.7
	77.5
	61.8
	44.9
	72.7

	4
	جابجايي مسافر در پروازهاي خارجي
	ميليون نفر
	5.2
	5.1
	98.1
	5.5
	5.7
	103.6
	5.9
	7.1
	120.3

	5
	سهم بخش غير دولتي در پروازهاي خارجي
	درصد
	67.6
	47.3
	70.0
	72.6
	49.8
	68.6
	78
	53.4
	68.5

	6
	جايگزيني و توسعه ناوگان ملكي
	فروند
	105
	78
	74.3
	121
	76
	62.8
	138
	84
	60.9

	7
	ميزان بهره وري ناوگان مسافري
	ساعت در شبانه روز
	6.9
	7.48
	108.4
	7
	7.36
	105.1
	7.1
	7.2
	101.4

	8
	توان جابجايي مسافر از نظر امكانات فرودگاهي
	ميليون نفر
	62
	62
	100.0
	62
	67
	108.1
	62
	73
	117.7

	9
	حمل بار داخلي توسط ناوگان هوايي
	هزار تن
	53.2
	24.9
	46.8
	55.8
	32.1
	57.5
	58.6
	37.1
	63.3

	10
	حمل بار خارجي توسط ناوگان هوايي
	هزار تن
	84
	93.3
	111.1
	88.2
	122.7
	139.1
	92.7
	123.5
	133.2

	11
	تعداد پروازهاي ترانزيتي از فراز كشور
	هزار پرواز
	121
	129.8
	107.3
	127
	145.8
	114.8
	133
	157
	118.0

	12
	رشد بهره وري كل عوامل(TFP)
	درصد
	5.4
	 
	0.0
	8.5
	 
	0.0
	9.4
	 
	0.0


بند د- بخش دريايي

1- تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت و بهره برداري آنها به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به 110 ميليون تن برسد 

-  اقدامات سازمان جهت افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري از حداقل موردنظر، موجب افزايش ظرفيت بنادر تجاري شده است. ظرفيت اسمي بنادر تجاري در سال‌هاي 86-84 به ترتيب برابر 117ميليون تن، 5/122 ميليون تن و 137 ميليون تن بوده است كه رشدي برابر 8/101 درصد در سال 84، 1/102 درصد در سال 85 و 9/107 درصد در سال 86 را نشان مي‌دهد.

-  عمليات تخليه و بارگيري بنادر تجاري در سال‌هاي مذكور به ترتيب برابر 5/97 ميليون تن، 110 ميليون تن و 1/107 ميليون تن بوده است، كه نسبت به اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه به ترتيب معادل 5/98 درصد، 8/104 درصد و 6/95 درصد تحقق را نشان مي‌دهد.

2- نوسازي ناوگان حمل ونقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده 
-  شناورهاي سنتي چوبي در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه 91 فروند در سال 84، 69 فروند در سال 85 و 33 فروند در سال 86 بوده است كه به ترتيب 2/57 درصد، 1/24 درصد و 8/10 درصد از اهداف تعيين شده محقق گرديده است.
-  ميانگين سن ناوگان تجاري درياي كشور در طي سال‌هاي مذكور به ترتيب 3/101 درصد، 7/105 درصد و 3/97 درصد تغيير يافته است، كه ميزان آن 9/15 سال در سال84، 7/15 سال در سال 85 و 9/14 سال در سال 86 بوده است.
3- استانداردهاي بخش دريايي
استانداردهاي نيروي انساني
· در زمينه تدوين​ و به​کارگيري استانداردهاي مرتبط با نيروي انساني شاغل در بخش 
حمل و نقل دريايي کشور مطابق با کنوانسيون‌ها و استانداردهاي بين المللي به ويژه کنوانسيون بين المللي STCW78 و STCW95 ، در خصوص دستورالعمل هاي آموزش، آزمون و صدور گواهينامه​هاي دريانوردي،‌ مهمترين اقدامات صورت گرفته در سالهاي اول تا سوم برنامه توسعه چهارم  به شرح ذيل مي باشد:
-  دستورالعمل نحوه برگزاري دوره افسر امنيتي تسهيلات بندري و صدور گواهينامه مربوطه

-  دستورالعمل ممتحنين و ناظرين آزمون‌هاي دريانوردي
-  دستورالعمل كميته‌هاي دريانوردي
-  دستورالعمل نحوه برگزاري دوره آموزش Type Rating شناورهاي تندرو و صدور گواهينامه مربوطه
-  دستورالعمل نحوه برگزاري دوره آموزشي مدرسين و ممتحنين دريانوردي
-  دستورالعمل نحوه برگزاري دوره افسر امنيتي شرکت کشتيراني و صدور گواهينامه مربوطه
-  دستورالعمل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي ، اخذ آزمون و صدور گواهينامه‌هاي راهنمايي
استانداردهاي بندري

·  در راستاي توسعه و ارتقاء ايمني محيط كار در محوطه‌ها و ترمينال‌هاي بنادر و همچنين تخليه و بارگيري كالاهاي فله خشك، كانتينري و خطرناك بر اساس آئين‌‌نامه ها، دستورالعمل‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و داخلي ، همچون IMDG Code, BLU Code, FAL  ، دستورالعمل اجرايي تخليه و بارگيري ايمن فله‌برها (BLU Code) و تعامل شناورهاي فله‌بر با پايانه‌ها و بالعكس که توسط ارگان‌هاي بين‌المللي نظير اتحاديه بين‌المللي ترمينال‌هاي فله (IBTA)، اتحاديه بين‌المللي هماهنگ‌كننده حمل كالا (ICHCA)، فدراسيون بين‌المللي اتحاديه فرماندهان كشتي (IFSMA) و شوراي بين‌المللي دريانوردي و بالتيك (BIMCO) ترجمه و اجراشده است.
·  اجراي فصل هفتم كنوانسيون SOLAS در بنادر کشور که در خصوص IMDG Code مي‌باشد 
·  اجراي كليه الزامات كنوانسيونFAL  در خصوص تسريع و تسهيل‌كردن حمل و نقل دريايي از طريق ساده‌سازي و به حداقل‌رساندن تشريفات ورود، توقف و خروج كشتي‌ها و خدمه و اثاثيه آنها به بنادر و بالعكس مي‌باشد. 
·  اجراي كنوانسيون بين‌المللي كانتينرهاي ايمن  (CSC) 
·  تهيه چك ليست در ارتباط با ضمائم يك و دو كنوانسيون بين‌المللي كانتينرهاي ايمن (CSC) كه بصورت دقيق استاندارد آزمايشات و الزامات ساختاري كانتينرها در آن ارائه شده است.
استانداردهاي دريايي
1-  ارتقاء كيفيت نظارت بر مؤسسات رده بندي موردتأئيد سازمان بنادر و کشتيراني 

2- نظارت بركارخانجات و كارگاه‌هاي ساخت تعمير شناورها

3- اجراي مقررات بخش 2-11 كنوانسيون SOLAS برروي كشتي‌هاي تحت پرچم

4- طرح مطالعاتي و فراهم آوري مقدمات صدور گواهينامه هاي CLC براي تانكرهاي تحت پرچم

5- آئين نامه ايمني و نحوه بازرسي شناورهاي غيركنوانسيوني مصوب شورايعالي سازمان

6- آئين نامه ايمني سكوهاي متحرك فراساحلي (Mobile offshore units) مصوب شورايعالي سازمان

7- تأسيس مؤسسه رده بندي ايراني

8- ارتباطات دريايي
 استانداردهاي حفاظت دريايي
اجراي دقيق الزامات کنوانسيون بين المللي (OPRC ) از طريق انجام طرح ملي آمادگي، مقابله و همکاري در برابر آلودگي نفتي کشور از طريق :
·   معرفي مراکز هماهنگي اقدامات مقابله با‌آلودگي نفتي و دريافت گزارشات آلودگي،

·  اجراي برنامه هاي آموزشي تئوري و عملي براي پرسنل سازمان هاي مسئول در اجراي طرح ملي،
·  تجهيز بنادر کشور به تجهيزات مورد نياز براي جمع آوري و پاکسازي نفت 
·  توسعه همکاري‌هاي فني با کشورهاي همسايه شمالي و جنوبي از طريق سازمان‌هاي منطقه اي در ارتباط با اجراي مفاد همکاري‌هاي بين المللي و منطقه‌اي،
·  هماهنگي و اجراي عمليات واقعي مقابله و پاکسازي آلودگي نفتي،
·  توسعه کيفي پرسنل تيم‌هاي مقابله با آلودگي نفتي بنادر تحت مديريت سازمان بنادر و کشتيراني.
4- ميزان كالا و مسافر جابجا شده در بخش دريايي
- ظرفيت جابجايي مسافر در بنادر در سال‌هاي 86،85،84  به ترتيب 4800 هزار نفر،5200 هزار نفر و 5300 هزار نفر بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 8/100درصد، 6/103 درصد و 4/100 درصد محقق گرديده است. 
  - ظرفيت ناوگان نفتي كشور در سال‌هاي مذكور به ترتيب 1/6ميليون تن، 6 ميليون تن و 92/6 ميليون تن بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 0/100 درصد، 8/96 درصد و 5/97 درصد محقق گرديده است.
  - ظرفيت ناوگان تجاري كشور در سال‌هاي 86،85،84  به ترتيب 8/3 ميليون تن، 8/3 ميليون تن و 93/3 ميليون تن بوده است كه نسبت به برنامه چهارم توسعه به اندازه 8/111 درصد، 6/105 درصد و 6/75 درصد محقق گرديده است.
	جدول عملكرد اهداف كمي زيربخش دريايي در برنامه چهارم توسعه

	رديف
	عناوين هدف هاي كمي
	واحد
	1384
	1385
	1386

	
	
	
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق
	هدف
	عملكرد
	درصد تحقق

	1
	ظرفيت اسمي بنادر تجاري
	ميليون تن
	114.9
	117
	101.8
	120
	122.5
	102.1
	127
	137
	107.9

	2
	عمليات تخليه و بارگيري بنادر تجاري
	ميليون تن
	99
	97.5
	98.5
	105
	110
	104.8
	112
	107.1
	95.6

	3
	ظرفيت كانتينري بنادر
	هزارTEU
	1942
	2000
	103.0
	2239
	2300
	102.7
	2697
	3800
	140.9

	4
	عمليات كانتينري بنادر
	هزارTEU
	1739
	1407
	80.9
	2247
	1660
	73.9
	2903
	1960
	67.5

	5
	نوسازي شناورهاي سنتي چوبي
	فروند
	159
	91
	57.2
	286
	69
	24.1
	306
	33
	10.8

	6
	كاهش ميزان سوانح دريايي
	درصد
	10
	0
	0.0
	18
	21
	85.7
	24
	31
	77.4

	7
	ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي
	ميليارد ريال
	2260
	2966
	131.2
	2580
	4044
	156.7
	2960
	9027
	305.0

	8
	ظرفيت جابجايي مسافر در بنادر
	هزار نفر
	4760
	4800
	100.8
	5020
	5200
	103.6
	5280
	5300
	100.4

	9
	ظرفيت ناوگان نفتي كشور
	ميليون تن
	6.1
	6.1
	100.0
	6.2
	6
	96.8
	7.1
	6.92
	97.5

	10
	ظرفيت ناوگان تجاري كشور
	ميليون تن
	3.4
	3.8
	111.8
	3.6
	3.8
	105.6
	5.2
	3.93
	75.6

	11
	ميانگين سن ناوگان تجاري دريايي كشور
	سال
	16.1
	15.9
	101.3
	16.6
	15.7
	105.7
	14.5
	14.9
	97.3

	12
	رشد بهره وري كل عوامل(TFP)
	درصد
	4.5
	7.7
	171.1
	7.1
	5.6
	78.9
	7.9
	4.5
	57.0


بند ه- استانداردهاي بين المللي

1- تدوين و بکارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني
· تامين ناوگان (لكوموتيو – واگن ) ، نگهداري و تعميرات ناوگان ،تامين قطعات و مجموعه‌هاي اصلي در چهارچوب استانداردهاي جهاني مربوطه نظير استانداردهاي  UICو استانداردهاي كارخانجات سازنده 
· تدوين و اجراي دستورالعمل كنترل ساعات كار رانندگان
·  تدوين و اجراي دستورالعمل راه‌اندازي مراكز معاينه فني مكانيزه در كشور

· اصلاح مقررات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك

· تدوين آيين نامه حمل و نقل جاده اي مواد فاسد شدني
· تدوين و بكارگيري استانداردهاي مرتبط با نيروي انساني شاغل در بخش حمل و نقل دريايي كشور ، استانداردهاي بندري ، استانداردهاي دريايي، استانداردهاي حفاظت دريايي
2- ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذيربط براي گسترش ترانزيت کالا و مسافر 

عمليات حمل و نقل بين‌المللي و ترانزيت:
· امضاء توافقنامه سوخت خروجي كاميون‌هاي ايراني و خارجي در مرزهاي كشور با شركت نفت و فرآورده‌هاي سوختي در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 
· مرز باشماق از تاريخ 18/7/86 از سوي گمرك ترانزيتي اعلام شد.
امور مسافربري بين‌المللي:
· ايجاد تسهيلات براي تردد تانكرهاي سوخت مربوط به زائرين 

· اجراي يادداشت تفاهم راجع به راه اندازي خط منظم اتوبوسراني بين وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران و وزارت حمل و نقل جمهوري آذربايجان در مسير باكو ـ نخجوان ـ باكو 
· راه‌اندازي عملياتي خط اتوبوسراني باكو ـ نخجوان توسط اتوبوس‌هاي ايراني و آذري
افزايش ظرفيتهاي عملياتي، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور نسبت به توسعه ترانزيت 
· افزايش 66 درصدي سوآپ نفت از طريق بندر نفتي نكاء و بنادر شمالي كشور نسبت به سال 84.
· افزايش 46 درصدي حمل و نقل كالاي ترانزيتي (نفتي و غيرنفتي) نسبت به سال 84.
· بهره‌گيري از روش‌هاي مکانيزه و نرم‌افزارهاي تخصصي در راستاي ارائه بموقع خدمات و کاهش مدت زمان آن به مشتريان بنادر کشور.
· نصب و بهره‌برداري از تجهيزات مدرن تخليه و بارگيري در راستاي تسريع در تخليه كشتي‌ها
· توسعه و تکميل خطوط ريلي و ساخت اسكله هاي رو- رو ريلي در بنادر اميرآباد و انزلي
· تصويب طرح احداث راه‌آهن اراضي پشتيباني بندر شهيدرجايي
· اجراي طرح احداث ترمينال دوم كانتينر بندر شهيدرجايي
· احداث و بهره‌برداري از انبار جديد C.F.S با مساحت 12.000 مترمربع براي ارائه خدمات استريپ كانتينرهاي ترانزيتي و وارداتي در بندر شهيدرجايي
· احداث و بهره‌برداري از مركز جديد خدمات اسنادي با امكانات و تسهيلات مطلوب در ارائه سرويس به صادركنندگان، ترانزيت‌كنندگان و تمركز كليه امور اسنادي در قالب One Window در بنادر ترانزيتي كشور
· خريد و نصب تجهيزات ايمني ترمينال‌هاي ترانزيت پنبه در بندر شهيدرجايي
· افزايش ظرفيت پلاك برق كانتينرهاي يخچالي حامل كالاهاي ترانزيتي
ايجاد تسهيلات و امكانات ترانزيت كالا و مسافر در سال 85 :
· ساخت و بهره‌برداري از ترمينال مسافري بندر شهيد خرمشهر
· ساخت و بهره‌برداري از اسكله مسافري بندر گناوه در استان بوشهر
· نصب و بهره‌برداري از 2 پست اسكله شناور مسافري در اسكله شهيدحقاني بندر عباس
· لايروبي اسكله مسافري شهيد ذاكري در جزيره قشم با هدف افزايش ضريب ايمني تردد شناورهاي مسافري
· انجام مطالعه ساماندهي اسكله، موج شكن و ترمينال مسافري اسكله‌هاي شهيد ذاكري و شهيد حقاني در استان هرمزگان
· برگزاري مناقصه و تعيين پيمانكار ساخت اسكله مسافري بندر شهيد باهنر در بندر عباس
· انجام مطالعه ساخت اسكله و ترمينال مسافري بنادر خارك و آبادان
تقويت امر حمل و نقل ترانزيت و ترانشيپ :
· تشكيل كميته كارشناسي عملياتي– تجاري كريدور شمال– جنوب و ارائه جمع‌بندي نظرات اعضاء و اعلام به مقامات عالي دستگاه‌هاي مرتبط در امر توسعه ترانزيت در مسير كريدور شمال– جنوب
· پيگيري مسائل و مشكلات منطقه‌اي حمل و نقل ترانزيت 

3- يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاه‌ها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني 

· به منظور متمركزسازي و يكپارچه سازي مديريت و تصميم گيري، جلسات مشتركي بصورت منظم توسط دستگاه‌هاي مستقر در پايانه‌هاي مرزي تشكيل و تصميمات لازم اتخاذ مي‌گردد.

4- نگهداري از زير بناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرم‌ها و استانداردهاي جهاني
· تهيه پيش‌نويس الحاق ماده (44)  و آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع پولي و مالي كشور 
· انجام بهينه امور تعميرات و نگهداري مستحدثات بندري در تمام بنادر (در قالب تعمير و نگهداري اساسي و جزئي)
مآخذ دريافت اطلاعات :

· گزارش عملكردي دفتر برنامه ريزي و تلفيق طرح‌ها

· سالنامه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور
· سازمان بنادر و دريانوردي
· شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
· سازمان هواپيمايي كشوري
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